

Tutoriel Projet - CRAB : Reporting du projet

Le chef de projet ou le planificateur doit gérer son projet et également rendre compte, aux dirigeants de l'organisation, aux clients et aux fournisseurs.

L'impression du projet

- Affichez le **Diagramme de Gantt**.
- Pour imprimer le **Diagramme de Gantt** avec le minimum de colonnes sur la gauche, n'affichez que le numéro, le nom, le coût, la durée des tâches et le nom des ressources.
- Cliquez sur **Fichier - Imprimer** et modifier les paramètres nécessaires pour imprimer votre projet.

Les rapports

Microsoft Project permet de générer et d'imprimer différents autres rapports à partir de l'onglet **Rapport** du ruban.

Exportation de données

MS Project permet l'exportation des données du projet dans différents formats

Pour exporter des données de projets vers un classeur de MS Excel :

- Cliquez sur **Fichier - Options - Centre de gestion de la confidentialité - Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité** ;
- Sélectionnez l'option **Formats hérités** et cliquez sur **Autoriser le chargement de fichiers avec des formats hérités ou des formats autres que par défaut** puis cliquez sur **OK** ;
- Dans la boîte de dialogue **Fichier - Enregistrer sous**, sélectionnez le type de fichier **Classeur Excel**, ou **Classeur Excel 97 - 2003**, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer** ;
- Suivez les étapes de l'assistant d'exportation et sélectionnez **Modèle de projet Excel**.

Remarque : Toutes les données sont exportées vers MS Excel au format texte.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	N°	Actif	Mode Tâche	Nom	Durée	Début	Fin	Prédeces:	Niveau hié	Remarques	
2		0 Oui	Planifié automa	Site Web	200,6 jours	01/10/13	0 13/06/14	14:41	0		
3		1 Oui	Planifié automa	Lancement	0 jour	01/10/13	0 01/10/13	09:00	1		
4		2 Oui	Planifié automa	Conception	50 jours	01/10/13	0 03/12/13	16:30	1		
5		3 Oui	Planifié automa	Conception	30 jours	01/10/13	0 07/11/13	11DD	2		
6		4 Oui	Planifié automa	Document	20 jours	07/11/13	1 03/12/13	13	2		
7		5 Oui	Planifié automa	Validation	11,63 jours	03/12/13	1 26/12/13	04	1		
8		6 Oui	Planifié automa	Validation	0 jour	26/12/13	0 26/12/13	05	1		
9		7 Oui	Planifié automa	Conception	70 jours	11/10/13	1 02/01/14	11DD+10 jo	1		
10		8 Oui	Planifié automa	Conception	90 jours	26/12/13	0 15/04/14	15:54	1		
11		9 Oui	Planifié automa	Ecrans	20 jours	26/12/13	0 20/01/14	16	2		
12		10 Oui	Planifié automa	Contrôles	10 jours	20/01/14	1 31/01/14	19	2		
13		11 Oui	Planifié automa	Sécurité	20 jours	31/01/14	1 25/02/14	110	2		
14		12 Oui	Planifié automa	Simulation	40 jours	25/02/14	1 15/04/14	111	2		
15		13 Oui	Planifié automa	Réalisation	90 jours	07/01/14	1 29/04/14	12:24	1		
16		14 Oui	Planifié automa	Ecrans	10 jours	07/01/14	1 20/01/14	19FD-50%	2		
17		15 Oui	Planifié automa	Contrôles	10 jours	24/01/14	1 06/02/14	110FD-50%	2		
18		16 Oui	Planifié automa	Sécurité	10 jours	13/02/14	0 25/02/14	111FD-50%	2		
19		17 Oui	Planifié automa	Simulation	30 jours	21/03/14	1 29/04/14	112FD-50%	2		
20		18 Oui	Planifié automa	Recette fo	23,26 jours	29/04/14	1 30/05/14	117	1		
21		19 Oui	Planifié automa	Livraison	0 jour	30/05/14	1 30/05/14	118	1		
22		20 Oui	Planifié automa	Formation	10 jours	30/05/14	1 13/06/14	119	1		
23		21 Oui	Planifié automa	Déploiement	10 jours	30/05/14	1 13/06/14	120DD	1		
24		22 Oui	Planifié automa	Pilotage	190 jours	07/10/13	1 13/06/14	11DD:21FF	1		
25		23 Oui	Planifié automa	Fin du proj	0 jour	13/06/14	1 13/06/14	121	1		
26											

Retour à l'activité

- [A2 - Tutoriel Microsoft Project pour le contexte CRAB](#)

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

/doku.php/si7/si7.a2tutoriel_5

Last update: 2017/09/21 11:58

