

# Tutoriel Projet - CRAB : Reporting du projet

Le chef de projet ou le planificateur doit gérer son projet et également rendre compte, aux dirigeants de l'organisation, aux clients et aux fournisseurs.

## L'impression du projet

- Affichez le **Diagramme de Gantt**.
- Pour imprimer le **Diagramme de Gantt** avec le minimum de colonnes sur la gauche, n'affichez que le numéro, le nom, le coût, la durée des tâches et le nom des ressources.
- Cliquez sur **Fichier - Imprimer** et modifier les paramètres nécessaires pour imprimer votre projet.

## Les rapports

Microsoft Project permet de générer et d'imprimer différents autres rapports à partir de l'onglet **Rapport** du ruban.

## Exportation de données

MS Project permet l'exportation des données du projet dans différents formats

**Pour exporter des données de projets vers un classeur de MS Excel :**

- Cliquez sur **Fichier - Options - Centre de gestion de la confidentialité - Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité** ;
- Sélectionnez l'option **Formats hérités** et cliquez sur **Autoriser le chargement de fichiers avec des formats hérités ou des formats autres que par défaut** puis cliquez sur **OK** ;
- Dans la boîte de dialogue **Fichier - Enregistrer sous**, sélectionnez le type de fichier **Classeur Excel**, ou **Classeur Excel 97 - 2003**, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer** ;
- Suivez les étapes de l'assistant d'exportation et sélectionnez **Modèle de projet Excel**.

**Remarque** : Toutes les données sont exportées vers MS Excel au format texte.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	N°	Actif	Mode Tâche	Nom	Durée	Début	Fin	Prédeces:	Niveau hié	Remarques	
2		0 Oui	Planifié automa	Site Web	200,6 jours	01/10/13 0	13/06/14 14:41		0		
3		1 Oui	Planifié automa	Lancement	0 jour	01/10/13 0	01/10/13 09:00		1		
4		2 Oui	Planifié automa	Conception	50 jours	01/10/13 0	03/12/13 16:30		1		
5		3 Oui	Planifié automa	Conception	30 jours	01/10/13 0	07/11/13 11DD		2		
6		4 Oui	Planifié automa	Document	20 jours	07/11/13 1	03/12/13 13		2		
7		5 Oui	Planifié automa	Validation	11,63 jours	03/12/13 1	26/12/13 04		1		
8		6 Oui	Planifié automa	Validation	0 jour	26/12/13 0	26/12/13 05		1		
9		7 Oui	Planifié automa	Conception	70 jours	11/10/13 1	02/01/14 11DD+10 jo		1		
10		8 Oui	Planifié automa	Conception	90 jours	26/12/13 0	15/04/14 15:54		1		
11		9 Oui	Planifié automa	Ecrans	20 jours	26/12/13 0	20/01/14 16		2		
12		10 Oui	Planifié automa	Contrôles	10 jours	20/01/14 1	31/01/14 19		2		
13		11 Oui	Planifié automa	Sécurité	20 jours	31/01/14 1	25/02/14 110		2		
14		12 Oui	Planifié automa	Simulation	40 jours	25/02/14 1	15/04/14 111		2		
15		13 Oui	Planifié automa	Réalisation	90 jours	07/01/14 1	29/04/14 12:24		1		
16		14 Oui	Planifié automa	Ecrans	10 jours	07/01/14 1	20/01/14 19FD-50%		2		
17		15 Oui	Planifié automa	Contrôles	10 jours	24/01/14 1	06/02/14 110FD-50%		2		
18		16 Oui	Planifié automa	Sécurité	10 jours	13/02/14 0	25/02/14 111FD-50%		2		
19		17 Oui	Planifié automa	Simulation	30 jours	21/03/14 1	29/04/14 112FD-50%		2		
20		18 Oui	Planifié automa	Recette fo	23,26 jours	29/04/14 1	30/05/14 117		1		
21		19 Oui	Planifié automa	Livraison	0 jour	30/05/14 1	30/05/14 118		1		
22		20 Oui	Planifié automa	Formation	10 jours	30/05/14 1	13/06/14 119		1		
23		21 Oui	Planifié automa	Déploiement	10 jours	30/05/14 1	13/06/14 120DD		1		
24		22 Oui	Planifié automa	Pilotage	190 jours	07/10/13 1	13/06/14 11DD:21FF		1		
25		23 Oui	Planifié automa	Fin du proj	0 jour	13/06/14 1	13/06/14 121		1		
26											

## Retour à l'activité

- [A2 - Tutoriel Microsoft Project pour le contexte CRAB](#)

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

[/doku.php/si7/si7.a2tutoriel\\_5](/doku.php/si7/si7.a2tutoriel_5)

Last update: 2017/09/21 11:58

