

Tutoriel Projet - CRAB : Reporting du projet

Le chef de projet ou le planificateur doit gérer son projet et également rendre compte, aux dirigeants de l'organisation, aux clients et aux fournisseurs.

L'impression du projet

- Affichez le **Diagramme de Gantt**.
- Pour imprimer le **Diagramme de Gantt** avec le minimum de colonnes sur la gauche, n'affichez que le numéro, le nom, le coût, la durée des tâches et le nom des ressources.
- Cliquez sur **Fichier - Imprimer** et modifier les paramètres nécessaires pour imprimer votre projet.

Les rapports

Microsoft Project permet de générer et d'imprimer différents autres rapports à partir de l'onglet **Rapport** du ruban.

Exportation de données

MS Project permet l'exportation des données du projet dans différents formats

Pour exporter des données de projets vers un classeur de MS Excel :

- Cliquez sur **Fichier - Options - Centre de gestion de la confidentialité - Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité** ;
- Sélectionnez l'option **Formats hérités** et cliquez sur **Autoriser le chargement de fichiers avec des formats hérités ou des formats autres que par défaut** puis cliquez sur **OK** ;
- Dans la boîte de dialogue **Fichier - Enregistrer sous**, sélectionnez le type de fichier **Classeur Excel**, ou **Classeur Excel 97 - 2003**, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer** ;
- Suivez les étapes de l'assistant d'exportation et sélectionnez **Modèle de projet Excel**.

Remarque : Toutes les données sont exportées vers MS Excel au format texte.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	N°	Actif	Mode Tâche	Nom	Durée	Début	Fin	Prédeces:	Niveau hié	Remarques
2	0	Oui	Planifié automé	Site Web (200,6 jours	01/10/13 0	13/06/14 1	4:41	0	
3	1	Oui	Planifié automé	Lancement	0 jour	01/10/13 0	01/10/13 0	09:00	1	
4	2	Oui	Planifié automé	Conceptio	50 jours	01/10/13 0	03/12/13 1	16:30	1	
5	3	Oui	Planifié automé	Conceptio	30 jours	01/10/13 0	07/11/13 1	1DD	2	
6	4	Oui	Planifié automé	Document	20 jours	07/11/13 1	03/12/13 1	3	2	
7	5	Oui	Planifié automé	Validation	11,63 jours	03/12/13 1	26/12/13 0	4	1	
8	6	Oui	Planifié automé	Validation	0 jour	26/12/13 0	26/12/13 0	5	1	
9	7	Oui	Planifié automé	Conceptio	70 jours	11/10/13 1	02/01/14 1	1DD+10 jo	1	
10	8	Oui	Planifié automé	Conceptio	90 jours	26/12/13 0	15/04/14 1	15:54	1	
11	9	Oui	Planifié automé	Ecrans	20 jours	26/12/13 0	20/01/14 1	6	2	
12	10	Oui	Planifié automé	Contrôles	10 jours	20/01/14 1	31/01/14 1	9	2	
13	11	Oui	Planifié automé	Sécurité	20 jours	31/01/14 1	25/02/14 1	10	2	
14	12	Oui	Planifié automé	Simulation	40 jours	25/02/14 1	15/04/14 1	11	2	
15	13	Oui	Planifié automé	Réalisatio	90 jours	07/01/14 1	29/04/14 1	12:24	1	
16	14	Oui	Planifié automé	Ecrans	10 jours	07/01/14 1	20/01/14 1	9FD-50%	2	
17	15	Oui	Planifié automé	Contrôles	10 jours	24/01/14 1	06/02/14 1	10FD-50%	2	
18	16	Oui	Planifié automé	Sécurité	10 jours	13/02/14 0	25/02/14 1	11FD-50%	2	
19	17	Oui	Planifié automé	Simulation	30 jours	21/03/14 1	29/04/14 1	12FD-50%	2	
20	18	Oui	Planifié automé	Recette fo	23,26 jours	29/04/14 1	30/05/14 1	17	1	
21	19	Oui	Planifié automé	Livraison	0 jour	30/05/14 1	30/05/14 1	18	1	
22	20	Oui	Planifié automé	Formation	10 jours	30/05/14 1	13/06/14 1	19	1	
23	21	Oui	Planifié automé	Déploieme	10 jours	30/05/14 1	13/06/14 1	20DD	1	
24	22	Oui	Planifié automé	Pilotage	190 jours	07/10/13 1	13/06/14 1	1DD:21FF	1	
25	23	Oui	Planifié automé	Fin du proj	0 jour	13/06/14 1	13/06/14 1	21	1	
26										

Retour à l'activité

- [A2 - Tutoriel Microsoft Project pour le contexte CRAB](#)

From:

/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:

/doku.php/si7/si7.a2tutoriel_5

Last update: **2017/09/21 11:58**

